## TIMELINE PENGERJAAN KEGIATAN PENELITIAN PENGUKURAN KUALITAS TANAH TAHAP I

NO	Kegiatan	Tanggal										
		18-Apr	25-Apr	02-Mei	09-Mei	16-Mei	23-Mei		20-Jun	27-Jun	04-Jul	11-Jul
1	Rakit Sensor Moisture							LIBUR LEBARAN				
2	Baca Data Sensor											
3	Rakit GSM Module											
4	Penyempurnaan Pengiriman Data											
5	Pengembangan Web Interface (API)											
6	Penyempurnaan API											
7	Web Client											
8	Evaluasi Output Progress I											
9	Rakit Sensor Lain											
10	Rakit Sensor Lain											
11	Rakit Sensor Lain											
12	Rakit Sensor Lain											
13	Presentasi Output Progress I											